

倉敷市立庄中学校南校舎・渡り廊下外壁ほか改修工事



工事だより

(株)和田組



8月度 塗装工事



8月は、主に1、2F開放廊下、1F東・西渡り廊下の外壁塗装、屋上シート防水施工を行いました。

9月は、南面の外壁改修、北面の外壁塗装を行います。外部もきれいになっていく予定なので、楽しみにしておいてください！！



左の写真は外壁塗装工事の工程だよ。
まず、塗らない場所には養生をして
下地調整や塗装を合わせて7回塗るよ。
廊下の壁や天井がきれいになっている
と思うからまた見てみてね！！

8月末現在の進捗率

40.1%

